



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ NO 2 КЪМ ДОГОВОР №

00513-2020-0007-03 от 08.10.2020 Г. с ВЪЗЛОЖИТЕЛ „В И К“ ООД гр.

Силистра с предмет: Инженеринг за обект „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово“, Обособена позиция № 3 – „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Калипетрово“

Днес, 19.12.....2022 г., в гр. Силистра,

На основание чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември 2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.) с което е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство, и след постигане на взаимно съгласие, се сключи настоящото Допълнително споразумение към Договор 00513-2020-0007-03 от 08.10.2020 г. между:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	„ВиК“ ООД гр. Силистра
седалище и адрес:	гр. Силистра, п.к. 7500, ул. „Баба Тонка“ № 19
ЕИК:	828050351
ИН по ЗДДС:	BG828050351
представяван от:	Тошко Тодоров

наричан по-нататък „Възложител“, и

ИЗПЪЛНИТЕЛ:	ДЗЗД КВ СИЛИСТРА 2020
седалище и адрес:	Гр. София 1000, ул. „Околовръстен път“ № 4
ЕИК:	177452325
ИН по ЗДДС:	BG177452325
представяван от:	Наско Цветков Богданов

Страните като взеха предвид, че:

(1) На 05.08.2022 г. в Държавен вестник /брой 62 от 2022 г./ е обнародван и влезе в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /ЗИДЗОП/, с



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

който се създава нов член 117а, съгласно който в случаите по чл. 116, ал. 1, т. 1, 2 и 3 изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основни стоки и материали, които формират стойността на договора, се извършва съгласно методика, одобрена с акт на Министерския съвет.

(2) Съгласно преходните и заключителни разпоредби на ЗИДЗОП (ДВ бр. 62, 2022 г.), методиката по чл. 117а, ал. 1 се прилага и при изменение на договори за обществени поръчки или рамкови споразумения на основание чл. 116, ал. 1, т. 2 и 3, сключени преди влизането в сила на този закон - 05.08.2022 г.

(3) С Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември 2022 г. (ДВ бр. 78, 2022 г.) е приета Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, с която се регламентира начинът за изменение на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, формиращи стойността на договора за строителство и рамковото споразумение за строителство.

(4) Настоящият договор е сключен в резултат на проведена обществена поръчка по реда на ЗОП, като офертата от избрания Изпълнител е подадена на 18.05.2020 г.

(5) Считано от датата, определена в Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка, за начална дата на инфлация (31.12.2020 г.), Индексът на потребителските цени, отнесен към съответния период (съответно тримесечие), подлежащ на индексация, е в размери, посочени в Приложение № 1 към настоящото Допълнително споразумение, неразделна част от него. Посочените обстоятелства от обективната действителност представлява съществено, непредвидено и непредвидимо увеличение на инфлационните процеси.

(6) При наличието на посочените в т. 5 инфлационни процеси съществено са увеличени цените на основните стоки и материали, които формират стойността на договора.

(7) Налице са обстоятелства, които са непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя по настоящия договор, изразяващи се в рязко повишаване на цените на основните стоки и материали, предмет на договора, непредвидим скок на инфлацията, които са резултат от събития от извънреден характер, а именно икономическите последици от световната COVID-19 пандемия, нарушените вериги на доставки на стоки и материали, военните действия в Черноморския регион. Същите се доказват с приложени към настоящото Допълнително споразумение доказателства – оферти от доставчици на материали, справка за изменението цените на горивата, удостоверение от Националния статистически институт.

(8) Посочените по-горе обстоятелства не са могли да бъдат предвидени от възложителя при полагане на дължимата от него грижа, но водят до необходимост от изменение на договора, което не води до промяна на предмета му,

На основание чл. 117а във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, страните се споразумяха с настоящото Допълнително споразумение за следното:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

Чл. 1. (1) Страните се съгласяват, че цената за изпълнение на строително-монтажни работи на обекта по ценови таблици, ведно с провизорни суми, е в размер на 19 129 267,92 лева (деветнадесет милиона сто двадесет и девет хиляди двеста шестдесет и седем лева и деветдесет и две стотинки) без ДДС.

(2) Страните се съгласяват, че процентите на индексация за съответното тримесечие, изчислени съгласно Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация и сумите на индексация на вече издадените по настоящия договор фактури, са подробно описани в Приложение № 1 към настоящото допълнително споразумение, представляващо неразделна част от него, а за бъдещите такива ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да прилага същият способ за отчитане и доказване, както и съгласно чл. 4 по-долу.

(3) Страните се съгласяват, че в случай че бъде осигурено допълнително финансиране от страна на Управляващия орган на програма „Околна среда 2014-2020 г.“ с оглед продължаващите инфлационни процеси в Република България, то те ще сключат допълнително писмено споразумение към Договор 00513-2020-0007-03 от 08.10.2020 г. за увеличаване стойността на същия спрямо допълнително осигурените средства.

Чл. 2. (1) За прилагане Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември 2022 г., страните подписват Акт за индексация, ведно със Сметка-опис, към всеки Акт за плащане за извършени по договора строително-монтажни работи и реализирани провизорни суми, приети след 30.06.2021 г.

(2) Изпълнителят представя Акт за индексация към всеки Акт за плащане за извършени по договора строително-монтажни работи и реализирани провизорни суми, приети след 30.06.2021 г., който включва следното:

1. посочване на съответния Акт за плащане за извършени по договора строително-монтажни работи и реализирани провизорни суми, приети след 30.06.2021 г., подлежащ на индексация;

2. стойност на строително-монтажните работи и реализираните провизорни суми, подлежащи на индексация, съгласно Методика за изменение цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, по съответния Акт за плащане за извършени по договора строително-монтажни работи и реализирани провизорни суми, приети след 30.06.2021 г. преди приспадане на съответните суми и задържани средства, съгласно договора;

3. Сума на индексация, изчислена съгласно чл. 4 от Методика за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление на Министерски съвет на Република България № 290 от 27 септември 2022 г., върху стойността, посочена в точка втора от настоящата алинея;

4. всяка сума за удържане като задържана в размера, посочен в договора, изчислена върху стойността на съответния Акт за индексация;

5. всички останали добавки и удържки в размера, посочен в договора, изчислени върху стойността на съответния Акт за индексация.

(3) Авансово предоставените средства не подлежат на приспадане от стойностите на актовете за индексация.

Чл. 3. Изпълнителят представя на Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на настоящото Допълнително споразумение всички Актове за индексация или обобщен Акт за индексация, включващ всички Актове за плащане, подлежащи на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

индексация, ведно със Сметка-опис към всеки Акт за плащане, за извършени по договора строително-монтажни работи и реализирани провизорни суми, приети след 30.06.2021 г., до настоящия момент, за които е наличен официално обявен Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали, като Възложителят е длъжен да приеме същите в срок до 30 (тридесет) дни от представянето им, като заплати същите до пределния размер на индексация посочен в чл. 1, ал. 2 от настоящото Допълнително споразумение.

Чл. 4. Изпълнителят представя на Възложителя Акт за индексация към всеки последващ датата на подписване на настоящия Анекс Акт за плащане на строително-монтажни работи и реализирани провизорни суми, при спазване изискванията на чл. 2, ал. 2 от настоящото Допълнително споразумение по отношение съответния Акт за индексация, в срок до 30 (тридесет) дни от публикуване на Индекс на цени на производител на вътрешния пазар на строителни материали за съответното тримесечие, през което дейностите са приети, като Възложителят е длъжен да го приеме в срок до 30 (тридесет) дни.

Чл. 5. Страните се споразумяват, че приет Акт за индексация, при спазване условията на настоящото Допълнително споразумение, е основание за издаване на фактура за плащане, съобразно законовите изисквания.

Всички останали условия на Договор № 00513-2020-0007-03 от 08. 10.2020 г. остават непроменени.

Приложения:

1. Писмо изх. № KV-KAL-87/10.10.2022 година
2. Приложение № 1 с инфлационни индекси.
3. Доказателства за наличие на непредвидени и непредвидими за Възложителя и Изпълнителя обстоятелства, както следва:
 - Писмо изх. № УЛ-5003/ 08.11.2022 година на Национален статистически институт;
 - Анализ на оферти;
 - Оферта № 2020000452-1/07.05.2020 година от НТИ-Bulgaria;
 - Оферта № 2020000452-2/14.08.2020 година от НТИ-Bulgaria;
 - Оферта № 2020000452-3/09.11.2020 година от НТИ-Bulgaria;
 - Оферта № 2021000016-1/01.03.2021 година от НТИ-Bulgaria;
 - Оферта от 03.07.2021 година от Водком България ООД;
 - Оферта от 05.05.2021 година от Водком България ООД;
 - Оферта от 10.09.2021 година от Водком България ООД;
 - Оферта от 18.03.2022 година от Водком България ООД;
 - Оферта от Хидроинфра Трейд ЕООД относно доставка на материали изх. № 00403/14.06.2022 година;
 - Оферта от „Пътперфект – Т“ ЕАД от 07.05.2020 година;
 - Оферта от „Пътперфект – Т“ ЕАД от 14.08.2020 година;
 - Оферта от „Пътперфект – Т“ ЕАД от 09.11.2020 година;
 - Оферта от „Пътперфект – Т“ ЕАД от 02.03.2021 година;
 - Оферта от „Пътперфект – Т“ ЕАД от 10.05.2021 година;
 - Оферта от „Пътперфект – Т“ ЕАД от 01.09.2021 година;
 - Оферта от „Пътперфект – Т“ ЕАД от 04.04.2022 година;
 - Оферта от „Пътперфект – Т“ ЕАД от 03.10.2022 година;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ОКОЛНА СРЕДА

- Оферта № 2020001211/10.12.2020 година от НТИ-Bulgaria;
- Оферта № 2021000475-1/05.05.2021 година от НТИ-Bulgaria;
- Оферта № 2021000665-1/03.07.2021 година от НТИ-Bulgaria;
- Уведомително писмо № 2021000665-2/10.09.2021 година от НТИ-Bulgaria;
- Уведомително писмо № 2022000261/18.03.2022 година от НТИ-Bulgaria;
- Уведомително писмо № 2022000261-1/18.03.2022 година от НТИ-Bulgaria;
- Справка за цените на Литекс АД, влезли в сила на 30.10.2020 година
- Справка за цените на Литекс АД, влезли в сила на 30.07.2022 година

Настоящото Допълнително споразумение се състави и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, и влиза в сила от датата на подписването му.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: чл.37 от ЗОП

ИЗПЪЛНИТЕЛ: чл.37 от ЗОП

Тошко Парашкевов Тодоров

Нико Златков